
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称：保安大道、三元路道路改造工程                
项目单位：保安镇人民政府                            
主管部门：保安镇人民政府                            
评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2021年7月20日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	余学兵
	电话
	15826988090
	项目联系人
	石斌强
	电话
	13872085050

	地址
	保安镇区三元路、保安大道
	项目属性
	常年性☑   一次性□   阶段性□

	项目计划起止时间
	2011年
	项目实际执行时间
	2011年

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	
	
	

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	1000
	1000
	1000

	
	其他
	1887.9
	1887.9
	1887.9

	
	合计
	2887.9
	2887.9
	2887.9

	项目主要工作内容
	保安大道、三元路拓宽改造、刷黑、排水沟、污水管网、电网铺设及新建保安大道街心公园、路灯基础等



	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	街心花园1处；

路灯基础126基；

保安大道拓宽至12米；

保安大道、三元路全部铺设污水管网及刷黑；

污水收集率达到100%，
	街心花园1处；

路灯基础126基；

保安大道拓宽至12米；

保安大道、三元路全部铺设污水管网及刷黑；

污水收集率达到100%，

	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2012.10
	项目支出
	30
	30
	

	2
	2013.1
	项目支出
	900
	930
	

	3
	2013.12
	项目支出
	1250
	2180
	

	4
	2015.1
	项目支出
	50
	2230
	

	5
	2015.10
	项目支出
	175
	2405
	

	6
	2016.1
	项目支出
	130
	2535
	

	7
	2017.7
	项目支出
	50
	2585
	

	8
	2017.7
	项目支出
	40
	2625
	

	9
	2018.1
	项目支出
	26.9
	2651.9
	

	10
	2019.1
	项目支出
	236
	2887.9
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	2887.9
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	
	

	1
	2012.11
	
	30
	30
	0
	

	2
	2013.2
	
	900
	900
	0
	

	3
	2014.1
	
	1250
	1250
	0
	

	4
	2015.2
	
	50
	50
	0
	

	5
	2015.11
	
	175
	175
	0
	

	6
	2016.2
	
	130
	130
	0
	

	7
	2017.8
	
	50
	50
	0
	

	8
	2017.10
	
	40
	40
	0
	

	9
	2018.2
	
	26.9
	26.9
	0
	

	10
	2019.2
	
	236
	236
	0
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	2887.9
	2887.9
	0
	



	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理、执行到位、按期完成
	1.5
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的相关管理制度健全且落实到位
	1.5
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全且落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	预算资金到位率=100%
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	预算资金使用率=100%
	3
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况
	3
	
	

	时效指标
	项目施工进度
	20
	按照时间完成项目施工进度
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	成本指标
	投入2887.9万元
	
	投入2887.9万元
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	数量指标
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	质量指标
	按照相关质量标准完成
	
	按照相关质量标准完成
	28
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	经济效益
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	社会效益
	方便群众出行，提升镇区设施建设
	
	方便群众出行，提升镇区设施建设
	10
	
	

	环境效益
	减少道路扬尘，污水收集
	
	减少道路扬尘，污水收集
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	可持续影响
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	服务对象满意度
	群众满意度99%
	
	群众非常满意，评价很高
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	—
	100
	—
	95
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	保安大道、三元路道路改造工程

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	12
	19
	18
	28
	95
	优

	存在的问题及建议
	

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	王更胜
	副科级干部
	保安镇人民政府
	

	
	石斌强
	城建办主任
	保安镇人民政府
	

	
	洪鹤松
	城建办干事
	保安镇人民政府
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	

	项目负责人
	
	电话
	
	项目联系人
	
	电话
	

	问题整改情况
	

	结果应用情况
	

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


保安大道、三元路道路改造工程绩效

自评报告
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
保安镇是大冶市三大古镇之一，公元785年（唐德宗贞元元年）形成集镇规模，至今已有1200多年历史，素有“金汉口、银保安”美誉。近年来先后被评为全国文明镇、国家卫生镇、中国最佳楹联文化镇、美丽中国乡村振兴先进乡镇、湖北省级生态乡镇、湖北省森林城镇、湖北省民间文化艺术之乡、黄石市抗击新冠肺炎疫情先进集体、黄石市治理能力建设突出贡献集体。全镇国土面积128平方公里，辖28个行政村、2个社区，总人口近8万人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
保安大道、三元路道路改造工程是我镇自筹项目，属于一次性项目，2011年开始建设。2020年自筹2887.9万元，主要是加大投入我镇交通基础设施建设，提升镇区整体形象和改善镇区居民出行交通。主要保安大道、三元路拓宽改造、刷黑、排水沟、污水管网、电网铺设及新建保安大道街心公园、路灯基础等，其绩效目标是替身镇区整体形象、污水收集等配套基础设施建设。
二、绩效自评工作开展情况
1、成立了项目支出绩效自评小组，负责保安大道、三元路道路改造工程的绩效自评工作。

2、根据以前年度项目执行及自评中发现的问题对项目资金的管理制度加以完善，完善了资金支出信息披露的形式，加大了资金支出信息披露的频率，利于项目资金管理制度的落实；
3、加强组织制度建设，结合本年度制定的绩效目标建立了项目绩效目标统计、检查及反馈制度，将项目绩效目标的分类与综合统计工作落实到具体的个人，能及时发现在项目执行中出现问题，改进在项目执行中出现问题
三、综合评价结论
经我镇项目支出绩效自评小组评价， 2020年度自评等级为：优。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金拨付及时，预算资金到位率100﹪；
2、项目资金执行情况具体如下：2012年11月支出30万元；2013年2月支出900万元；2014年1月支出1250万元；2015年2月支出50万元；2015年11月支出175万元；2016年2月支出130万元；2017年8月支出50万元；2017年10月支出40万元；2018年2月支出26.9万元；2019年2月支出236万元；
3、预算资金的分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定，财务信息真实、完整。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
街心花园1处；路灯基础126基；保安大道拓宽至12米；保安大道、三元路全部铺设污水管网及刷黑；污水收集率达到100%，达到绩效评价目标。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在的问题
项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远。

（二）解决问题的建议
基础项目建设同时应更加注重项目资金配套奖补，确保乡镇基础项目建设的延续性和精细化。
大冶市保安镇人民政府
2021年7月20日
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称：保安老街刷黑改造工程（第一标段）           
项目单位：保安镇人民政府                            
主管部门：保安镇人民政府                            
评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2021年7月20日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	余学兵
	电话
	15826988090
	项目联系人
	石斌强
	电话
	13872085050

	地址
	保安老街刷黑改造工程（第一标段）
	项目属性
	常年性☑   一次性□   阶段性□

	项目计划起止时间
	2011年
	项目实际执行时间
	2011年

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	
	
	

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	265.78
	265.78
	265.78

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	265.78
	265.78
	265.78

	项目主要工作内容
	机动车道结构、人行道结构、雨水管沟、污水管道、给水管道、弱电管网、消防管道

	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	机动车道结构、人行道结构、雨水管沟844米：

污水管道、给水管道1200米；
弱电管网、消防管道1300米；
	机动车道结构、人行道结构、雨水管沟844米：

污水管道、给水管道1200米；
弱电管网、消防管道1300米；

	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2014.12
	
	70
	70
	

	2
	2016.1
	
	143.74
	213.74
	

	3
	2016.12
	
	52.04
	265.78
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	265.78
	265.78
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	
	

	1
	2015.2
	
	70
	70
	0
	

	2
	2016.2
	
	143.74
	143.74
	0
	

	3
	2017.1
	
	52.04
	52.04
	0
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	265.78
	265.78
	0
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理、执行到位、按期完成
	1.5
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的相关管理制度健全且落实到位
	1.5
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全且落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	预算资金到位率=100%
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	预算资金使用率=100%
	3
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况
	3
	
	

	时效指标
	项目施工进度
	20
	按照时间完成项目施工进度
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	成本指标
	投入265.78万元
	
	投入265.78万元
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	数量指标
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	质量指标
	按照相关质量标准完成
	
	按照相关质量标准完成
	27
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	经济效益
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	社会效益
	方便群众出行，提升镇区设施建设
	
	方便群众出行，提升镇区设施建设
	10
	
	

	环境效益
	减少道路扬尘，污水收集
	
	减少道路扬尘，污水收集
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	可持续影响
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	服务对象满意度
	群众满意度99%
	
	群众非常满意，评价很高
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	—
	100
	—
	94
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	保安老街刷黑改造工程（第一标段）

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	12
	19
	18
	27
	94
	优

	存在的问题及建议
	

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	王更胜
	副科级干部
	保安镇人民政府
	

	
	石斌强
	城建办主任
	保安镇人民政府
	

	
	洪鹤松
	城建办干事
	保安镇人民政府
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	

	项目负责人
	
	电话
	
	项目联系人
	
	电话
	

	问题整改情况
	

	结果应用情况
	

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


保安老街刷黑改造工程（第一标段）绩效

自评报告
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
保安镇是大冶市三大古镇之一，公元785年（唐德宗贞元元年）形成集镇规模，至今已有1200多年历史，素有“金汉口、银保安”美誉。近年来先后被评为全国文明镇、国家卫生镇、中国最佳楹联文化镇、美丽中国乡村振兴先进乡镇、湖北省级生态乡镇、湖北省森林城镇、湖北省民间文化艺术之乡、黄石市抗击新冠肺炎疫情先进集体、黄石市治理能力建设突出贡献集体。全镇国土面积128平方公里，辖28个行政村、2个社区，总人口近8万人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
保安老街刷黑改造工程（第一标段）是我镇自筹项目，属于一次性项目，2011年开始建设。2020年自筹265.78万元，主要是加大投入我镇老街交通基础设施建设，提升镇区老街整体形象和改善老街居民出行交通。主要机动车道结构、人行道结构、雨水管沟、污水管道、给水管道、弱电管网、消防管道等，其绩效目标是提升老街整体形象、污水收集等配套基础设施建设。
二、绩效自评工作开展情况
1、成立了项目支出绩效自评小组，负责保安老街刷黑改造工程（第一标段）的绩效自评工作。

2、根据以前年度项目执行及自评中发现的问题对项目资金的管理制度加以完善，完善了资金支出信息披露的形式，加大了资金支出信息披露的频率，利于项目资金管理制度的落实；
3、加强组织制度建设，结合本年度制定的绩效目标建立了项目绩效目标统计、检查及反馈制度，将项目绩效目标的分类与综合统计工作落实到具体的个人，能及时发现在项目执行中出现问题，改进在项目执行中出现问题
三、综合评价结论
经我镇项目支出绩效自评小组评价， 2020年度自评等级为：优。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金拨付及时，预算资金到位率100﹪；
2、项目资金执行情况具体如下：2015年2月支出70万元；2016年2月支出143.74万元；2017年1月支出52.04万元；
3、预算资金的分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定，财务信息真实、完整。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
机动车道结构、人行道结构、雨水管沟844米；污水管道、给水管道1200米；弱电管网、消防管道1300米；达到绩效评价目标。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在的问题
项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远。

（二）解决问题的建议
基础项目建设同时应更加注重项目资金配套奖补，确保乡镇基础项目建设的延续性和精细化。
大冶市保安镇人民政府
2021年7月20日
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评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■
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项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	余学兵
	电话
	15826988090
	项目联系人
	石斌强
	电话
	13872085050

	地址
	2020年樊湖大道建设后续工程
	项目属性
	常年性□   一次性☑   阶段性□

	项目计划起止时间
	2012年
	项目实际执行时间
	2012年

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	
	
	

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	3425.67
	3425.67
	3425.67

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	3425.67
	3425.67
	3425.67

	项目主要工作内容
	两侧景观绿化花坛、两侧香樟移植、弱点工程、侧缘石、右侧香樟、刺冬青移植、人字沟、雨水井、文化柱制作与安装、

	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	两侧香樟移植；

弱点工程；

侧缘石；

右侧香樟、刺冬青移植；

人字沟、雨水井建设；

文化柱制作与安装；
	两侧景观绿化花坛、两侧香樟移植、弱点工程、侧缘石、右侧香樟、刺冬青移植、人字沟、雨水井、文化柱制作与安装全部完成

	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2019.12
	
	240.83
	240.83
	

	2
	2019.1
	
	485.96
	726.79
	

	3
	2018.1
	
	1077.63
	1804.42
	

	4
	2016.12
	
	600
	2404.42
	

	5
	2015.12
	
	485.55
	2889.97
	

	6
	2015.1
	
	535.7
	3425.67
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	3425.67
	3425.67
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	
	

	1
	2020.1
	
	240.83
	240.83
	0
	

	2
	2019.2
	
	485.96
	485.96
	0
	

	3
	2018.2
	
	1077.63
	1077.63
	0
	

	4
	2017.1
	
	600
	600
	0
	

	5
	2016.1
	
	485.55
	485.55
	0
	

	6
	2015.2
	
	535.7
	535.7
	0
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	3425.67
	3425.67
	0
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理、执行到位、按期完成
	1.5
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的相关管理制度健全且落实到位
	1.5
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全且落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	预算资金到位率=100%
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	预算资金使用率=100%
	3
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	有与预算不相符支出但合理支出，无铺张浪费，无预算已安排未及时支付情况
	3
	
	

	时效指标
	项目施工进度
	20
	按照时间完成项目施工进度
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	成本指标
	投入265.78万元
	
	投入265.78万元
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	数量指标
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	质量指标
	按照相关质量标准完成
	
	按照相关质量标准完成
	27
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	经济效益
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	社会效益
	方便群众出行，提升镇区设施建设
	
	方便群众出行，提升镇区设施建设
	10
	
	

	环境效益
	减少道路扬尘，污水收集
	
	减少道路扬尘，污水收集
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	可持续影响
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	服务对象满意度
	群众满意度99%
	
	群众非常满意，评价很高
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	—
	100
	—
	94
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	2020年樊湖大道建设后续工程

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	12
	19
	18
	27
	94
	优

	存在的问题及建议
	

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	王更胜
	副科级干部
	保安镇人民政府
	

	
	石斌强
	城建办主任
	保安镇人民政府
	

	
	洪鹤松
	城建办干事
	保安镇人民政府
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	

	项目负责人
	
	电话
	
	项目联系人
	
	电话
	

	问题整改情况
	

	结果应用情况
	

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


2020年樊湖大道建设后续工程绩效

自评报告
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
保安镇是大冶市三大古镇之一，公元785年（唐德宗贞元元年）形成集镇规模，至今已有1200多年历史，素有“金汉口、银保安”美誉。近年来先后被评为全国文明镇、国家卫生镇、中国最佳楹联文化镇、美丽中国乡村振兴先进乡镇、湖北省级生态乡镇、湖北省森林城镇、湖北省民间文化艺术之乡、黄石市抗击新冠肺炎疫情先进集体、黄石市治理能力建设突出贡献集体。全镇国土面积128平方公里，辖28个行政村、2个社区，总人口近8万人。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
2020年樊湖大道建设后续工程是我镇自筹项目，属于一次性项目，2012年开始建设。2020年自筹3425.67万元，主要是加大投入我镇交通基础设施建设，提升镇区整体形象和改善我镇居民出行交通，为我镇发展园区经济提供交通基础设施投入。2020年主要做好两侧景观绿化花坛、两侧香樟移植、弱点工程、侧缘石、右侧香樟、刺冬青移植、人字沟、雨水井、文化柱制作与安装等，其绩效目标是替身镇区整体形象、为园区建设配套基础设施建设和群众满意度。
二、绩效自评工作开展情况
1、成立了项目支出绩效自评小组，负责2020年樊湖大道建设后续工程的绩效自评工作。

2、根据以前年度项目执行及自评中发现的问题对项目资金的管理制度加以完善，完善了资金支出信息披露的形式，加大了资金支出信息披露的频率，利于项目资金管理制度的落实；
3、加强组织制度建设，结合本年度制定的绩效目标建立了项目绩效目标统计、检查及反馈制度，将项目绩效目标的分类与综合统计工作落实到具体的个人，能及时发现在项目执行中出现问题，改进在项目执行中出现问题
三、综合评价结论
经我镇项目支出绩效自评小组评价， 2020年度自评等级为：优。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金拨付及时，预算资金到位率100﹪；
2、项目资金执行情况具体如下：2020年1月支出240.83万元；2019年2月支出485.96万元；2018年2月支出1077.63万元；2017年1月支出600万元；2016年1月支出485.55万元；2015年2月支出535.7万元；
3、预算资金的分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定，财务信息真实、完整。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
两侧景观绿化花坛、两侧香樟移植、弱点工程、侧缘石、右侧香樟、刺冬青移植、人字沟、雨水井、文化柱制作与安装全部完成，达到绩效评价目标。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在的问题
项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远。

（二）解决问题的建议
基础项目建设同时应更加注重项目资金配套奖补，确保乡镇基础项目建设的延续性和精细化。
大冶市保安镇人民政府
2021年7月20日
