
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称      园区企业内外部道路刷黑工程（2022年度）                                    

项目单位           大冶市灵成工业园管理委员会                                 

主管部门             大冶市灵乡镇人民政府                               

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年6月7 日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	刘玉强
	电话
	18086330958
	项目联系人
	贺超
	电话
	15072036543

	地址
	大冶市灵成工业园
	项目属性
	常年性□   一次性☑   阶段性□

	项目计划起止时间
	2022年1月-2022年10月
	项目实际执行时间
	2022年1月-2022年8月

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	
	
	

	
	本级财政
	369.23
	369.23
	369.23

	
	单位自筹
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	369.23
	369.23
	369.23

	项目主要工作内容
	主要建设项目：园区企业内外部道路刷黑工程。


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	通过资金投入，进一步加快园区基础设施建设，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。
	完成了园区三家企业（翊通公司、蒙纳公司、瑞信公司）内外部道路刷黑工程，为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。


	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2022年8月
	本级财政以奖代补资金
	369.23
	369.23
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	369.23
	369.23
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	
	

	1
	2022年8月
	翊通公司道路刷黑奖补资金
	95.45
	95.45
	
	

	2
	2022年8月
	蒙纳公司道路刷黑奖补资金
	133.67
	133.67
	
	

	3
	2022年8月
	瑞信公司道路刷黑奖补资金
	140.11
	140.11
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	369.23
	369.23
	
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理、执行到位、按期完成
	2
	达到要求
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的专款专用，落实到位
	2
	达到要求
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	真实完整
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	政府会计中心专账管理，

落实到位
	2
	达到要求
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	到位率100%
	3
	资金到位
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	使用率100%
	3
	达到要求
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	达到要求
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	预算支出无不合理铺张浪费
	3
	达到要求
	

	时效指标
	是否按时完工
	20
	按合同规定的时间完工
	20
	严格按照国家政策执行
	

	成本指标
	是否控制施工成本
	
	施工成本达到有效控制
	
	完成
	

	数量指标
	刷黑总面积3.5万平米，标准100厚。
	30
	完成了园区三家企业（翊通公司、蒙纳公司、瑞信公司）内外部道路刷黑工程。

	30
	达到要求
	

	质量指标
	设计标准
	
	达到设计要求
	
	达到要求
	

	经济效益
	是否提高效益
	30
	经济效益有所提高，收入比同期增加
	30
	提高效益
	

	社会效益
	是否提升园区基础设施
	
	提高了社会效益、方便了园区企业 
	
	改善基础设施
	

	环境效益
	是否改善环境
	
	极大改善脏、乱、差环境
	
	改善环境
	

	可持续影响
	对群众的影响
	
	方便了企业
	
	方便了企业
	

	服务对象满意度
	群众满意度测评情况
	
	100%
	
	100%
	

	合计
	—
	100
	—
	100
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	园区企业内外部道路刷黑工程（2022年度）

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	优

	
	得分
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	优

	存在的问题及建议
	存在的问题：由于资金短缺，道路刷黑企业未全覆盖。

建议： 建议综合考虑整体经济水平，适当提高补助资金标准。



	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	柯正发
	三级主任科员
	灵成工业园
	

	
	程加安
	职工
	灵成工业园
	

	
	吴  丹
	会计
	灵成工业园
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	园区企业内外部道路刷黑工程（2022年度）

	项目负责人
	刘玉强
	电话
	13377915086
	项目联系人
	程加安
	电话
	18772261081

	问题整改情况
	合理规划园区基础设施建设项目，另一方面积极主动多方筹措资金，争取政策扶持。

	结果应用情况
	加大园区基础设施建设投入，打造现代化工业园区，积极向上争取资金.进一步优化资金使用，最大化发挥项目资金使用效益。

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


大冶市财政项目（2022年度园区企业内外部道路刷黑工程）支出绩效自评报告
为进一步加强财政资金管理，强化绩效责任意识，不断提高财政专项资金使用效益，根据市政府办《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将2022年园区企业内外部道路刷黑工程项目绩效评价如下：
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
进一步加快园区基础设施建设，提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为推动我镇经济发展贡献力量。其中，本级财政拨款369.23万元，主要用于园区三家企业内外道路刷黑工程。
（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
项目概算总投资369.23万元，用于园区三家企业内外道路刷黑工程。
 目前已到位资金为本级财政拨款369.23万元。项目资金全部按期拨付并执行到位。

二、绩效自评工作开展情况
落实专人，专职做好项目支出绩效自评工作。全面梳理项目实施相关资料，包括项目实施的立项依据、方案、资金配套计划文件、资金使用财务凭证、汇总统计项目相关的数据等。组织项目实施主体责任人开展自评，填写自评表和撰写绩效评价报告。
三、综合评价结论
2022年灵成工业园企业内外部道路刷黑工程项目绩效评价自评为：优，100分。

四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。

2022年，本级财政直接拨入灵成工业园账户369.23万元。
2、项目资金执行情况分析。

   369.23万元分别用于园区三家企业内外道路刷黑工程。详见（项目资金支出情况表）。

项目资金管理情况分析。

本级财政拨付给灵成工业园的补助资金坚决做到“专款专用”，同时严格内控管理，严格上报审批。
项目资金拟使用时，经镇党委、政府根据实际情况，测算出资金总额，上报上级部门审批同意，转由市财政部门统筹列支，直接拨付给验收合格的相关单位。镇级财政部门对补助资金的使用情况进行严格监管，各级纪委定期对资金的管理和使用情况进行监督检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。园区企业道路刷黑369.23万元分别用于园区三家企业内外道路刷黑工程。刷黑总面积3.5万平米，标准100厚。
（2）质量指标。灵成工业园企业道路刷黑项目。施工过程中，组织建设工程质量、安全监督站深入施工现场，进行质量安全巡查，施工技术指导，对施工中发现的质量不符合规范标准的，要求限期改正，确保工程项目使用合格的建筑材料，严格按照技术规范进行施工作业，确保工程进度和质量。

（3）时效指标。2022年园区三家企业内外道路刷黑总面积3.5万平米，标准100厚。项目均按期完成。

（4）成本指标。提升园区整体形象，大力发展高质量产业循环经济，积极招商引资，引进高端技术产业，提升产业竞争力和自主创新能力，提高科技对经济增长的贡献率，为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障。 

效益指标完成情况分析。

项目支出手续齐全，提升了园区公共设施、基础设施、公共服务、园区风貌、企业形象、产业发展、基础设施服务水平等方面短板，实现园区功能完备、基础设施完善、秩序井然有序、面貌焕然一新。
满意度指标完成情况分析。
2022年灵成工业园企业道路刷黑项目均按期完成。为园区后期招商引资、项目落地建成投产提供了坚实的保障，实现园区功能完备、基础设施完善、秩序井然有序、面貌焕然一新。达到“洁、亮、美”目标，企业满意度达100%。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
灵成工业园园区企业道路刷黑工程资金奖补程序合理；项目的组织管理有效；项目的产出基本达到预定目标，项目效果良好，项目的绩效全面实现，并长期应用，绩效目标实施信息及时向社会公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验。
1.2022年灵成工业园园区企业道路刷黑项目达到预期目标，做到资源最大化利用。

2.严格审批程序，严把质量关，提高群众满意度。
（二）绩效自评存在的问题。
 由于资金短缺，道路刷黑企业未全覆盖。

解决问题的建议。

建议综合考虑整体经济水平，适当提高补助标准。

大冶市灵成工业园管理委员会
2023年6月7日
