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2017-2020年大冶湖泵站扩建工程项目

绩效评价报告
大冶市大冶湖枢纽工程管理局

(2021年11月9日)
一、评价结论

（一）评价分数和等级

经综合评价和分析，2017-2020年大冶湖泵站扩建工程项目（以下简称“项目”）绩效评价得分为77.33分，结果为“中”。其中，决策（权重20分）得分16分，过程（权重20分）得分7.06分，产出（权重30分）得分30分，效益（权重30分）得分24.27分。

（二）绩效目标完成情况分析

从决策方面来看，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序规范，绩效目标较为合理，个别绩效指标难以进行考核，预算编制较为科学，资金分配合理。
从过程方面来看，中央、省、市级资金资金到位及时，

财务和业务管理制度齐全，项目在实施过程中存在个别挤占项目资金、未按照合同约定（收）付款等问题。
从产出方面来看，工程项目均按时完工且通过验收，设备达到正常可使用状态，完成大冶湖泵站扩建工程建设任务，为防汛抗洪打下了坚实基础。
从效益方面来看，本次收集有效调查问卷52份，通过统计分析，受益群众对工程满意度为95.16%；泵站增容规模为40立方米每秒，工程项目的实施，有助于大冶湖防汛抗洪安全，保护大冶湖流域1106平方公里，保障区域经济社会稳定发展。
（三）存在的问题和原因

一是个别绩效指标设定不够科学、合理。项目支出绩效目标申报表中经济效益指标“增加就业岗位个数”目标值“9人”，实际完成值（0）与目标值差异较大；环境效益指标“施工过程对空气质量的影响”及“对湖泊水体污染的影响”等指标难以提供佐证资料进行考核。

二是资金管理方面。

1、未按照合同约定（收）付款。

2018年2月7#凭证，大冶湖泵站扩建工程项目建设管理办公室（以下简称“泵站扩建管理办公室”）向一标段承包方支付材料预付款485.58万元。不符合合同第17.2.1条款“发包人不支付工程材料预付款”的规定。

2019年5月1#凭证，泵站扩建管理办公室向七标段承包方支付46.90万元，根据工程进度付款审核汇总表说明显示：其中含预付款38.34万元（合同价款20%）。一是未见承包人向发包人提供的同等金额的预付款保函。根据合同约定：发包方见承包方提供国有商业银行支行（及以上）出具的同等金额预付款保函后向承包方支付合同总价20%的预付款。二是承包方未根据合同约定支付履约保证金。按照专用合同条款第2项“履约保证金”条款：“需由投标人基本账户开户银行出具履约保函，保函金额为合同总价的10%，有效期至完工验收后结束”之规定。

2、超范围列支。

2020年7月7#凭证，支付扩建工程（二站）站区绿化项目 18.73万元，主要系铺种草皮、种植乔木等。根据《省发展改革委关于大冶市大冶湖泵站扩建工程可行性研究报告的批复》（鄂发改审批服务〔2016〕396号）的规定：投资不得用于建设办公用房、场区绿化……。

2020年9月8#凭证，报销大冶湖枢纽工程管理局门卫室及一站值班室窗帘安装费用，共计6,165.4元，大冶湖枢纽工程管理局门卫室及一站值班室不属于大冶湖泵站扩建工程范围。

三是项目管理方面。

档案资料不完备。

2018年1月2#凭证，支付监理费用（五标段）40万元，截至2020年12月，分4笔累计支付112万，凭证后仅附合同和中标通知书，未按照合同要求附支付申请、监理实际投入工作内容、工作量统计及委托人相关部门审签文件等支付依据。

2018年12月15#凭证，支付电机设备款（三标段）120.79万元，款项于2018年12月29日支付，设备进场验收时间为2019年1月29日，验收时间晚于款项支付时间。
2019年9月11#凭证，支付七标段工程款62.33万元，累计支付比例达56.99%，根据合同约定：待设备到场后凭发票、货物清单、出厂质量检验合格证书、到货验收单据后付至合同总价的50%。附件后未见出厂质量检验合格证书、到货验收单据。

四是会计核算方面。

跨期核算。

2021年1月9#凭证，支付给大冶市东风农场建城劳务有限公司劳务费136.83万元，银行单支付日期系2020年9月29日。
（四）结果拟应用建议

1、下一步拟改进措施
一是紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。

二是建立有效的财务监控机制与监控措施，完善资金支付手续，严格按照合同约定条件支付款项。明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。全面审核各类单据，是否真实、完整、合规，使用是否准确，审批手续是否齐全。

三是严格执行《政府会计制度》，提高会计核算准确性。

2、拟与预算安排相结合情况

大冶市大冶湖枢纽工程管理局应结合本年度资金执行情况和项目建设完成情况，根据项目总投资计划和建设目标，合理编制下年度预算。

二、佐证资料

（一）基本情况

1、立项目的及年度绩效目标
①立项目的

大冶湖流域总面积1106平方公里，大冶湖泵站为大冶湖流域控制性排涝工程，现状设计排涝流量为120立方米每秒，重点保护对象为大冶市城区、黄石市西塞山区和黄石经济技术开发区等。近年来，由于流域内城市化进程较快，调蓄能力有限，该泵站原有排涝能力已不能满足保护范围内经济社会快速发展的需要。为提高流域防洪排涝能力，保障区域经济社会稳定发展，扩建大冶湖泵站十分必要和紧迫。
②年度绩效目标

大冶湖整体防洪标准为50年一遇，泵站增容规模为40立方米每秒。本项目主要建设内容为扩建大冶湖泵站及其配套设施等。
2、项目资金情况

根据《关于大冶市大冶湖泵站扩建工程初步设计报告的批复》（黄水许可〔2016〕15号），本项目概算总投资8,543.34万元。其中：建筑工程投资4009.05万元、机电设备及安装费用1689.20万元，金属结构及安装439.82万元；临时工程462.42万元；独立费用1218.73万元；基本预备费390.96万元；征地移民46.42万元；环保及水保费用286.74万元。
本项目属于延续性项目，施工总工期为24个月，项目预算总额8,543.34万元。资金来源为2017年新增地方政府债券资金、大冶市自筹配套，争取中央资金补助。
（二）绩效评价工作开展情况

1、评价目的、对象和范围

①评价目的

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》等文件要求，一是为全面了解评价项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性；二是通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据。

②评价对象和范围

此次绩效评价对象为2017-2020年大冶湖泵站扩建工程项目，涉及预算资金8,543.34万元。

2、评价方法、时间安排等

①评价方法

本次绩效评价综合运用书面审核、访谈等评价方法。具体如下：

书面审核法：根据收集到的相关资料，审核项目资金的立项论证、资金使用的规范性、管理制度的健全性等。

现场访谈法：现场访谈是根据设计的访谈提纲，采取座谈的方式，了解项目实施单位在资金使用、项目实施、项目管理等方面的具体情况，交流项目实施过程中面临的主要问题，成功经验、意见和建议等。

②评价时间安排

此次绩效评价工作任务主要包括制定绩效评价工作方案、基础数据表、设定绩效评价指标体系、绩效评价分析、撰写评价报告等。工作流程大致可分为前期准备、项目实施、分析总结3个阶段。

前期准备（2021年9月24日至9月30日）：第三方机构详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，设置指标体系、资料清单、基础数据表等。

项目实施（2021年10月8日至11月20日）：第三方机构通过对项目执行单位的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结（2021年11月21日至11月30日）：第三方机构对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效评价报告初稿，经过三级审核之后提交委托方，根据各方意见，对评价报告进行修改完善后，将经主评人签名和本机构盖章的评价报告终稿提交委托方，并分别上传备案和归档备查。

3、评价指标体系

根据绩效评价规范，结合大冶湖泵站扩建工程项目的特点，此次绩效评价从决策、过程、产出、效益4个方面进行评价。

在决策指标方面，主要从项目立项、绩效目标、资金投入方面进行评价。年度绩效目标是项目立项依据合规、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理。

在过程指标方面，主要从资金管理、组织实施进行评价。年度绩效目标是规范项目管理和财务管理，提高资金使用效率，降低风险。

在产出指标方面，主要从施工自检合格率、监理平行检测合格率、单元工程施工质量评定合格率、泵站主体工程建设完成时间、泵站机电设备安装调试完成时间、泵站公用设备安装调试完成时间方面进行评价。年度绩效目标是项目按时、按质的推进实施。

在效益指标方面，主要从增加就业岗位个数、增加排涝能力、受益群众对工程满意度方面进行评价。
（三）绩效指标完成情况分析

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益4个方面进行评价分析，共设计20项绩效指标。其中：决策指标6个，完成5个，评价得分16分。过程指标5个，完成2个，评价得分7.06分。产出指标6个，完成6个，评价得分30分。效益指标3个，完成1个，评价得分24.27分。各项指标具体分析如下：

1、决策指标完成情况分析

（1）项目立项

①立项依据充分性（2分）
评价小组通过查阅《省发展改革委关于大冶市大冶湖泵站扩建工程可行性研究报告的批复》（鄂发改审批服务〔2016〕396号）、《关于大冶市大冶湖泵站扩建工程初步设计报告的批复》（黄水许可〔2016〕15号）等资料。经过综合评价分析，大冶湖泵站扩建工程项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，未发现存在与相关部门同类或部门内部相关项目重复的情况。

综上，依据评分标准，该指标不扣分，得2分。评分明细详见附表1。

②立项程序规范性（2分）

通过查看项目立项集体决策等资料，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目实施前通过必要的可行性研究及集体决策。

综上，依据评分标准，该指标不扣分，得2分。评分明细详见附表1。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性（4分）

通过查看项目预算资料，项目设置的绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果基本符合实际水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

综上，依据评分标准，该指标不扣分，得4分。评分明细详见附表1。

②绩效指标明确性（6分）

通过查看项目预算资料，项目单位已将设置的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标难以进行考核，且个别绩效指标目标值与实际完成值差异较大。如：经济效益指标“增加就业岗位个数”目标值“9人”，实际完成值0。
综上，依据评分标准，该指标扣4分，得2分。评分明细详见附表1。

（3）资金投入

①预算编制科学性（4分）

通过查看项目可行性研究报告、初步设计方案及相关批复等项目档案资料，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，初步设计方案在具体实施前已经黄石市发改委和黄石市水利水产局批准。
综上，依据评分标准，该指标不扣分，得4分。评分明细详见附表1。

②资金分配合理性（2分）

通过查看项目实施方案、资金分配方案等项目档案资料，项目资金按照《关于大冶市大冶湖泵站扩建工程初步设计报告的批复》（黄水许可〔2016〕15号）进行分配。预算资金分配依据充分，与项目单位实际相适应。

综上，依据评分标准，该指标不扣分，得2分。评分明细详见附表1。

2、过程指标完成情况分析

（1）资金管理

①资金到位率（2分）

项目年度预算8,543.34万元，实际到位资金8,663万元。资金到位率101.40%。到位资金明细如下表：

	资金类型
	资金文号
	资金名称
	金额

	中央资金
	鄂财建发〔2017〕190号文件
	省财政厅关于下达2017年重点区域排涝能力建设中央基建投资预算的通知
	11,990,000.00

	
	鄂财建发〔2018〕42号文件
	省财政厅关于下达2018年水利工程中央基建投资预算的通知
	20,010,000.00

	省级资金
	鄂财建发〔2017〕61号文件
	省财政厅关于拨付2017年水利薄弱环节建设重点项目省级资金的通知
	12,710,000.00

	
	鄂财建发〔2018〕14号文件
	省财政厅关于下达2018年水利薄弱环节建设重点项目省级补助资金的通知
	11,290,000.00

	市级资金
	-
	前期工作经费
	500,000.00

	
	鄂财预发〔2017〕28号
	省财政厅关于下达2017年度第1批新增政府债券资金转贷额度的通知
	12,720,000.00

	
	鄂财预发〔2018〕33号
	省财政厅关于下达2018年度第1批新增政府债券资金转贷额度的通知
	17,410,000.00

	合计
	86,630,000.00


综上，依据评分标准，该指标不扣分，得2分。评分明细详见附表1。

②预算执行率（4分）

通过查看项目资金收入、支出凭证，项目实际到位资金8,663万元，执行资金6,624.19万元，执行率76.47%。未执行部分主要原因系部分分部工程款尚未办理工程结算。
综上，依据评分标准，该指标扣0.94分，得3.06分。评分明细详见附表1。

③资金使用合规性（6分）

通过查看单位资金支出凭证及相关附件资料，项目资金使用主要存在未按照合同约定（收）付款、挤占项目资金等问题。如：2018年2月7#凭证，项目单位向一标段承包方支付材料预付款485.58万元。不符合合同第17.2.1条款“发包人不支付工程材料预付款”的规定。

综上，依据评分标准，该指标扣6分，得0分。评分明细详见附表1。

（2）组织实施

①管理制度健全性（2分）

通过查看档案资料，为促进财务管理工作规范化、制度化，项目单位制定了《大冶湖泵站扩建工程投资计划及财务管理工作制度》《建设重大质量与安全事故应急预案》《大冶湖泵站扩建工程质量管理制度》《安全生产管理制度》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
综上，依据评分标准，该指标不扣分，得2分。评分明细详见附表1。

②制度执行有效性（6分）

通过查看档案资料，部分验收报告、出厂质量检验合格证等相关资料不齐全且未及时归档。如2019年9月11#凭证，支付七标段工程款66.33万元，凭证后未附出厂质量检验合格证书、到货验收单据；2017年12月1#凭证，支付办公桌椅款3.28万元，未见验收报告；2019年7月1#凭证，支付四标段电气设备款77.27元，累计支付比例达60%，附件后未见出厂质量检验合格证，不符合合同约定。

综上，依据评分标准，该指标扣6分，得0分。评分明细详见附表1。

3、产出指标完成情况分析

（1）施工自检合格率（5分）
根据检查项目出口防洪闸及出水池工程、检修间分部工程、主机段（电机层以上、电机层以下）、前池及进水池、副厂房等分部工程验收鉴定书，施工单位委托湖北正浩水利水电工程质量检测有限公司对工程使用的建筑材料、中介产品和实体质量进行了检测，通过对钢筋、止水铜片、橡胶止水带等建筑材料、混凝土试块等进行检测，检测结果统计分析分部评定为合格或优良。施工自检合格率100%。
综上，依照评分标准，该指标不扣分，得5分。评分明细详见附表1。

（2）监理平行检测合格率（5分）
通过检查项目出口防洪闸及出水池工程、检修间分部工程、主机段（电机层以上、电机层以下）、前池及进水池、副厂房等分部工程验收鉴定书，监理单位（黄石市振兴工程监理有限公司）委托湖北正严建设工程质量检测有限公司对工程使用的建筑材料、中介产品和实体质量进行了平行检测，通过对钢筋等建筑材料、混凝土试块等进行平行检测，检测结果均为合格。监理平行检测合格率100%。

综上，依照评分标准，该指标不扣分，得5分。评分明细详见附表1。

（3）单元工程施工质量评定合格率（5分）

通过检查项目出口防洪闸及出水池工程（单元工程20个）、检修间分部工程（单元工程14个）、主机段（电机层以上单元工程8个、电机层以下单元工程8个）、前池及进水池（单元工程26个）、副厂房（单元工程5个）等分部工程验收鉴定书，单元工程均已完工，单元工程施工自评全部合格，监理复核全部合格，单元工程施工质量评定合格率100%。
综上，依照评分标准，该指标不扣分，得5分。评分明细详见附表1。

（4）泵站主体工程建设完成时间（5分）

通过查看项目各主体工程建设验收书，主体工程建设均早于2019年12月31日（计划时间）完工。部分主体工程建设开工、竣工时间如下表所示：

	主体工程项目名称
	开工时间
	竣工时间

	出口防洪闸及出水池工程
	2018/5/3
	2019/5/3

	检修间分部工程
	2018/6/20
	2018/10/18

	主机段（电机层以上）
	2018/8/30
	2019/6/15

	主机段（电机层以下）
	2018/4/20
	2018/8/30

	前池及进水池
	2018/4/1
	2019/4/30

	副厂房
	2018/8/30
	2019/7/25

	进口段金属结构及启闭机安装
	2018/11/25
	2019/6/9

	出水流道
	2018/10/2
	2019/4/15

	地基与基础处理
	2017/12/1
	2018/5/3

	出口段金属结构及启闭机安装
	2019/1/7
	2019/6/9


综上，依照评分标准，该指标不扣分，得5分。评分明细详见附表1。

（5）泵站机电设备安装调试完成时间（5分）

通过检查项目1#、2#主机泵设备安装验收报告，1#、2#主机泵设备安装完工时间分别为2019年4月12日、2019年4月18日。通过查看2019年6月23日至6月24日机组载负荷试运行签到表及机组载负荷试运行记录，设备安装调试完成时间系6月24日，早于计划完成时间（2019年12月31日）。
综上，依照评分标准，该指标不扣分，得5分。评分明细详见附表1。

（6）泵站公用设备安装调试完成时间（5分）

泵站公用设备（泵站监控系统、采暖通风系统、消防设备等）与机电设备配套使用，通过查看2019年6月23日至6月24日机组载负荷试运行签到表及机组载负荷试运行记录，设备安装调试完成时间系2019年6月24日，早于计划时间（2019年12月31日）。

综上，依照评分标准，该指标不扣分，得5分。评分明细详见附表1。

4、效益指标完成情况分析 

（1）增加就业岗位个数（5分）

大冶湖泵站扩建工程计划新增就业岗位9个，实际新增为0。

综上，依照评分标准，该指标扣5分，得0分。评分明细详见附表1。

（2）增加排涝能力（10分）

通过实地查看现场及查看机组铭牌，大冶湖泵站扩建工程新增2台机组，每台机组排涝能力达20m³/s，合计达40m³/s，完成年初绩效目标值。
综上，依照评分标准，该指标不扣分，得10分。评分明细详见附表1。

（3）受益群众对工程满意度（15分）
本次通过调查问卷，收集有效问卷52份，通过统计分析，受益群众对工程满意度为95.16%。

综上，依照评分标准，该指标扣0.73分，得14.27分。评分明细详见附表1。

（四）上年度评价结果应用情况

加强预算编制管理，根据上年度自评结果，以及2021年实际工作任务，进一步规范了预算编制工作，及时调整了项目资金预算安排。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

（五）其他佐证材料

无

三、原始材料

1、“施工自检合格率”评价指标原始佐证材料：

分部工程验收鉴定书；

合同。
2、“监理平行检测合格率”评价指标原始佐证材料：

分部工程验收鉴定书；

合同。
3、“单元工程施工质量评定合格率”评价指标原始佐证材料：

分部工程验收鉴定书；

合同。
4、“泵站主体工程建设完成时间”评价指标原始佐证材料：

各主体工程建设验收书；

合同。
5、“泵站机电设备安装调试完成时间”评价指标原始佐证材料：

1#、2#主机泵设备安装验收报告；

机组载负荷试运行记录。
6、“泵站公用设备安装调试完成时间”评价指标原始佐证材料：

验收报告；

机组载负荷试运行记录。

7、“增加排涝能力”评价指标原始佐证材料：

机组铭牌。
8、“受益群众对工程满意度”评价指标原始佐证材料：

调查问卷
9、其他资料：

指标明细查询；
明细账。
附表1：2017-2020年大冶湖泵站扩建工程项目评分表
附表1：2017-2020年大冶湖泵站扩建工程项目评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标说明
	分值
	评分说明
	得分

	决策
（20分）
	项目立项
（4分）
	立项依据

充分性
（2分）
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4分）；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。
	2
	按照评价要点，符合要点得分，否则不得分。
	2

	
	
	立项程序

规范
（2分）
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）；
②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。
	2
	按照评价要点，符合要点得分，否则不得分。
	2

	
	绩效目标
（10分）
	绩效目标

合理性
（4分）
	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标（1分）；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
	4
	按照评价要点，符合要点得分，否则不得分。
	4

	
	
	绩效指标

明确性
（6分）
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应（2分）。
	6
	按照评价要点，符合要点得分，否则不得分。
	2

	
	资金投入
（6分）
	预算编制

科学性
（4分）
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证（1分）；
②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。
	4
	按照评价要点，符合要点得分，否则不得分。
	4

	
	
	资金分配

合理性
（2分）
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分（1分）；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。
	2
	按照评价要点，符合要点得分，否则不得分。
	2

	过程
（20分）
	资金管理（12分）
	资金到位率
（2分）
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	2
	得分=资金到位率*2分。
	2

	
	
	预算执行率
（4分）
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	4
	得分=预算执行率*4分。
	3.06

	
	
	资金使用

合规性
（6分）
	评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	6
	按照评价要点，发现1例不合规扣2分，扣完为止。
	0

	
	组织实施（8分）
	管理制度

健全性
（2分）
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。
	2
	按照评价要点，每个要点1分。符合要点得分，否则不得分。
	2

	
	
	制度执行有效性
（6分）
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	6
	按照评价要点，发现1例不合规扣2分，扣完为止。
	0

	产出
（30分）
	质量指标
（15分）
	施工自检合格率

（5分）
	评价要点：

施工自检合格率（5分）。
	5
	得分=（质量达标产出数/实际产出数）*要点分值。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
	5

	
	
	监理平行检测合格率

（5分）
	评价要点：

监理平行检测合格率（5分）。
	5
	得分=（质量达标产出数/实际产出数）*要点分值。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
	5

	
	
	单元工程施工质量评定合格率

（5分）
	评价要点：

单元工程施工质量评定合格率（5分）。
	5
	得分=（质量达标产出数/实际产出数）*要点分值。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
	5

	
	时效指标（15分）
	泵站主体

工程建设

完成时间

（5分）
	评价要点：

泵站主体工程建设完成时间（5分）。
	5
	按计划时间完成得分，否则不得分。
	5

	
	
	泵站机电设备安装调试完成时间

（5分）
	评价要点：

泵站机电设备安装调试完成时间（5分）
	5
	按计划时间完成得分，否则不得分。
	5

	
	
	泵站公用设备安装调试完成时间

（5分）
	评价要点：

泵站公用设备安装调试完成时间（5分）。
	5
	按计划时间完成得分，否则不得分。
	5

	效益
（30分）　
	社会效益指标
（30分）　
	增加就业

岗位个数

（5分）
	评价要点：

增加就业岗位个数（5分）。
	5
	按计划完成新增就业岗位数量得分，否则不得分。
	0

	
	
	增加排涝

能力

（10分）
	评价要点：

增加排涝能力（10分）。
	10
	按计划新增排涝能力（40m³/s）得分，否则不得分。
	10

	
	
	受益群众对工程满意度（15分）
	评价要点：

受益群众对工程满意度（15分）。
	15
	得分=15*问卷调查比率。
	14.27

	总分
	100
	
	77.33



